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本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。
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一、進度為營建專案控管重點項目之一，據此其他管理項目逐時展開。某專案

共有數項作業，所需時間與前置作業如下表。請依據進度管理之相關學理

與實務，回答下列問題（請以工作天計算與回答，且設起始工作天由 0 開

始）：

專案總工期與要徑作業為何？（12 分）

在不影響後續作業之最早開工時間，且不影響總工程進度下，B,C,D,F,G

作業允許之最早與最遲開工時間為何？（13 分）

作業 作業時間（週） 前置作業

A 2 無

B 3 無

C 4 A

D 2 B

E 8 B

F 8 C, D

G 4 E

二、品質管理為營建管理之重點。請依據品質管理之相關學理與實務，回答下

列問題：

那一典型品管七大手法常用以評析改善重點？其繪製原則為何？（12 分）

材料設備送審與抽試驗乃是品質管控之重點項目之一，請說明公共工程

監造計畫中的材料設備抽（試）驗管制總表之應記載項目為何？（13 分）
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三、鋼結構為土木建築常用之結構系統之一。請依據鋼結構工程之相關學理與

實務，回答下列問題：

鋼構製作時可能因故造成銲道融合不良，請說明其可能之肇因？（12分）

請說明鋼構工程於工地之主要檢查項目？（13 分）

四、實獲值管理（Earned value management, EVM）為成本/進度整合管理技巧，

請依據實獲值管理之相關學理與實務，回答下列問題：

在某一專案檢討時點，該專案累積實際造價低於累積預算值，則進度管

理績效與成本管理績效為何？（12 分）

某專案包含 A、B、C、D 四工項，其預算分別為$20K、$10K、$12K、

$20K，實際造價分別為$25K、$13K、$11K（預計）、$22K（預計）。

在一特定時點，任務 A 與 B 均已完成，任務 C 完成 50%，任務 D 完成

75%，則該時點的實獲值（EV）為何？（13 分）


