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全一頁 

一、一般在大型工程、複雜工程或路段較長的工程規模下，工程主辦單位（或稱甲方、

業主）會將該工程劃分成小標案發包，以利工程之進行。請簡述常用的工程分工分

標方式。（20 分） 

二、協力廠商調查與管理為營造廠重要的工作之一，請依據協力廠商管理的相關概念與

實務，逐一回答下列問題： 
請簡述進行協力廠商調查與選擇時，應考量那些項目？（10 分） 
請簡述協力廠商評鑑與考核時，應考量那些因子？（10 分） 

三、在地下結構物施工（如連續壁）時常需使用穩定液。請依據穩定液的相關觀念與實

務，逐一回答下列問題： 
請簡述穩定液使用的目的？（10 分） 
請簡述穩定液的主要成分與配比設計時應考慮的因素？（10 分） 

四、某橋樑工程包含五個單元，各單元間無施作先後順序關係。每單元的施作項目包括

A、B、C 三項作業，其中 A 為 B 的先行作業、B 為 C 的先行作業。若有一組施工

團隊，則每單元的作業工時為 A：3 週、B：2 週、C：1 週。若本工程中 A 與 C 僅

各有一組施工團隊，B 有兩組施工團隊，可縮短其一半的作業工期，則該工程的最

短總工期為何？（20 分） 

五、因外在條件與設計規範等之改變，使得既有混凝土結構物之補強成為營建工程常見

的施作項目之一，如高速公路的橋墩補強。請簡述常用的混凝土構材補強方法。

（20 分） 

 


