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注意：                                      請務必填寫姓名：          

1.以下題目應全部作答。                            應考編號：          

2.科目總分為 100分。 

3.作答時不須抄題目，但請標明題號，並請用藍(黑)色原子筆橫向書寫。 

題目： 

 

一、 某工程各項作業之時間與前置作業關係如下表所示，請根據

該表回答以下問題（共 20 分）： 

(一) 繪製該工程的 PDM(Precedence Diagramming Method)網圖。

(8 分) 

(二) 計算各作業之最早開始(ES)、最早結束(EF)、最晚開始(LS)

及最晚結束(LF)時間。請將答案標示於網圖上，並提供圖例

說明 ES、EF、LS 與 LF 在節點上分別之位置。(10 分) 

(三) 指出要徑作業。(2 分) 

作業名稱 作業時間(天) 前置作業 

A 5 - 

B 4 A 

C 9 A 

D 15 A 

E 5 B, C 

F 6 C, D 

G 2 D 

H 10 E, F 

I 2 F, G 

J 7 H, I 
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二、 請說明場鑄樁及打擊樁的優缺點及適用場合。（共 20分） 

三、 請說明現場進行澆置混凝土作業過程時，為了確保混凝土硬化後

的品質，現場作業時最常使用的兩種材料試驗的方法及其目的。

（共 20分） 

四、 就精密度（Precision）與精確度（Accuracy），回答以下問題：

（共 20分） 

(一) 說明精密度之定義及其指標。(10分) 

(二) 說明精確度之定義及其指標。(10分) 

五、 如下圖所示，於 A點架設全測站、B點架設稜鏡，量測獲得縱

角 α=30˚00'00"±20.6"、斜距 S=100.000m±0.010m、儀器高

i=1.500m±0.010m、稜鏡高 z=1.500m±0.010m，已知 A 點高程

為 100.000m±0.010m，回答以下問題：（共 20分） 

(一) B點高程為何？ (10分) 

(二) B點高程所帶有的中誤差為何？ (10分) 
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